



ПЛАН
(дорожная карта) мероприятий по созданию и открытию центра образования
естественно - научной и технологической направленностей» Точка роста»
в МБОУ «Покровская СОШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной и технологической(далее - Центр образования) «Точка роста»: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования: - издание приказа о создании Центра образования; утверждение Положения о деятельности Центра образования; назначение руководителя Центра; утверждение плана мероприятий по созданию и открытию Центра образования;	Приказ директора школы о создании Центра образования в соответствии с методическими рекомендациями, назначение руководителя, утверждение положения о центре образования и плана мероприятий по созданию и открытию.	До 27.02.2021 г.
2.	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования.	1 .Проведение для учащихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования посредством печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет- ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану). 2.Размещение на официальном сайте школы баннера «ТОЧКА РОСТА» - федеральной сети центров образования с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн- реклама). 3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях	В течение реализации проекта

4.	Приемка и наладка оборудования: подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу;	Проведение приемки и наладка оборудования и средств обучения.	Апрель - август 2021г.
5.	Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	Проведение ремонтных работ в помещениях «предусмотренных для создания центра образования Точка роста»	Февраль - март 2021г.
6.	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности, реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста».	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности, планируемых к реализации на базе Центра образования.	Июнь - август 2021г.
7.	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста»	Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ	
8.	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра образования в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	Август 2021г.
9.	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ «ст.Карланинское СОШ» в связи с функционированием Центра образования «Точка роста».	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования «Точка роста».	Август 2021г.
10.	Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в единый день открытий.	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий	До 23.08.2021г.
11.	Организация набора учащихся по программам Центра образования «Точка роста» на базе МБОУ «ст.Карланинское СОШ»	Формирование приказов о зачислении учащихся в Центр образования «Точка роста»	Сентябрь 2021г.
12.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста».	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	В течение реализации проекта
13.	Обеспечение максимального вовлечения учащихся, педагогических и иных работников системы образования родительской общественности	Достижение индикативных Показателей результативности	
14.	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центров образования «Точка роста»	Общеобразовательные организации	до 24 апреля 2021 г.
15.	Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности центров образования «Точка роста» .	МО УО Общеобразовательные организации	до 24 апреля 2021 г

